
•Pokračovanie zatepľovania fasády na  
južnej štítovej stene

•Montáž strešných zvodov

•Montáž bleskozvodu





































•Resumé: Od poslednej obhliadky zo dňa 3.5
boli uskutočnené nasledujúce práce:
pokračujú zatepľovacie práce na fasáde
južnej štítovej steny
•Montáž bleskozvodu
•Montáž strešných zvodov
•V najbližších dňoch sa plánuje ukončenie
zateplenia a rekonštruovania balkónov a
následné prestavenie lešenia na východnú
stenu. *jk


